

Отчет об исполнении инвестиционной программы
 АО "Водоснабжающая компания"
 (наименование регулируемой организации)

в сфере водоснабжения и (или) водоотведения за отчетный период 9 месяцев 2017г.

№ п/п	Наименование мероприятия	Начало реализации мероприятия		Окончание реализации мероприятия		Стоимость мероприятия, тыс. руб.		Примечание	
		план	факт	план	факт	план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:									
1.1. Строительство новых водопроводных и (или) канализационных сетей в целях подключения потребителей									
<i>Водоснабжение</i>									
1.1.1.									
1.1.2.									
1.1.3.									
<i>Водоотведение</i>									
1.1.1.									
1.1.2.									
1.1.3.									
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением водопроводных и (или) канализационных сетей, в целях подключения потребителей									
<i>Водоснабжение</i>									
1.2.1.									
1.2.2.									
<i>Водоотведение</i>									
1.2.1.									
1.2.2..									
1.3. Увеличение пропускной способности существующих водопроводных и (или) канализационных сетей в целях подключения потребителей									

<i>Водоснабжение</i>												
1.3.1.												
1.3.2.												
<i>Водоотведение</i>												
1.3.1.												
1.3.2.												
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением водопроводных и (или) канализационных сетей, в целях подключения потребителей												
<i>Водоснабжение</i>												
1.4.1.												
1.4.2.												
<i>Водоотведение</i>												
1.4.1.												
1.4.2.												
ВСЕГО по группе 1: 0												
<i>Водоснабжение</i>												
0												
<i>Водоотведение</i>												
0												
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного водоснабжения и (или) водоотведения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых водопроводных и (или) канализационных сетей												
<i>Водоснабжение</i>												
2.1.												
2.1.												
<i>Водоотведение</i>												
ВСЕГО по группе 2:												
<i>Водоснабжение</i>												
<i>Водоотведение</i>												
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа												
3.1. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения												

Водоснабжение									
Модернизация водовода от отп. 220 г.Салавата до Апшкарского водозабора в г.Стерлитамак (протяженность участка 1,3 км)									
3.1.1.			2017	2017	2019		34321		Подготовлено ТЗ на проектирование, работы по проектированию будут выполнены до конца 2017г.
Водоотведение									
3.1.1.	Модернизация коллектора по ул.Элеваторная – ул.Профсоюзная (протяженность участка 900 м)		2017	2017	2019		29599	1525	Выполнено проектирование на 186л.м. Заключен договор на 186 л.м. (6 млн.руб.), работы выполняются, произведен авансовый платеж.
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением водопроводных и (или) канализационных сетей									
Водоснабжение									
3.2.1.									
3.2.2.									
Водоотведение									
3.2.1.									
3.2.2.									
ВСЕГО по группе 3:									
							63920	1525	
Водоснабжение									
							34321	0	
Водоотведение									
							29599	1525	
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов водоснабжения и (или) водоотведения, повышение эффективности систем централизованного водоснабжения и (или) водоотведения									
Водоснабжение									

4.1.	Комплексная модернизация насосной станции 3-го подъёма (шкаф контрольный, шкаф управления, уровеньмер, датчик давления)	2017	2017	2018		7186	1078	Выполнено проектирование. Заключен договор, работы выполняются, произведен авансовый платеж.	
4.2.	Замена насосного агрегата НСП ул.Лесная	2017	2017	2017		244		Приобретение и установка насоса в декабре	
4.3.	Внедрение ветрогенератора или микро ГЭС на источнике Берхомут	2019		2019		210			
4.4.	Техпереворужение первого подъёма ГНС	2017	2017	2019		1040		Поставка оборудования в ноябре, монтаж в декабре в рамках плана 2017г.	
<i>Водоотведение</i>									
4.1.	Модернизация и техпереворужение сооружения «Блок емкостей»	2017	2017	2019		2663		Окончание выполнения мероприятий в ноябре 2017г.	
4.2.	Внедрение солнечного водяного нагревателя	2019		2019		150			
4.3.	Замена насосного оборудования БОС	2017		2020		460	120	Оплачены фекальный насос, шкаф управления, кабель, нас.агрегат, ШУ, кабель	
4.4.	Замена насосного оборудования (Мира, 128, 7 Ноябрь, Совхозная)	2017	2017	2018		2340		Проведены торги, ожидается поставка оборудования в рамках плана 2017г.	

4.5.	Перевод отопления на газовое Оренб.тр.23	2017	2017	2017	2019	1400		Получены ТУ на подключение, проводятся торги на проектирование и монтаж оборудования
4.6.	Модернизация системы отопления и ГВС с применением теплового насоса на КНС Западного района, Днепровская 1	2019			2019	998		

ВСЕГО по группе 4:

16691 1198

Водоснабжение

8680 1078

Водоотведение

8011 120

Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного водоснабжения и (или) водоотведения

5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж водопроводных и (или) канализационных сетей

Водоснабжение

5.1.1.

5.1.2.

Водоотведение

5.1.1.

5.1.2.

5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением водопроводных и (или) канализационных сетей

Водоснабжение

5.2.1.

5.2.2.

Водоотведение

5.2.1.

5.2.2.

ВСЕГО по группе 5:		
Водоснабжение		
Водоотведение		
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:	80611	2723
Водоснабжение	43001	1078
Водоотведение	37610	1645

Директор

АО "Водоснабжающая компания" Башкиров А.В. /  /

М.П.

Ф.И.О.

подпись

Исполнитель: Калынцева Н.Н. /  /

Ф.И.О.

подпись

Исполнитель: Петрова Л.С. /  /

Ф.И.О.

подпись

Контакт. тел. 8(3473) 24-00-98